

Zeitplan Projekt Oberstufe ab Herbst 2016

SJ 2016/17		SJ 2017/18		SJ 2018/19		SJ 2019/20	
1. Semester	2. Semester	1. Semester	2. Semester	1. Semester	2. Semester	1. Semester	2. Semester
<ul style="list-style-type: none"> • Auftrag VSK • Info LP/SLK • Planung Analyse 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse 1 • Bestandesaufnahme • Klärung Handlungsbedarf 	<ul style="list-style-type: none"> • Analyse 2 • Orientierungsphase • Modelle • Org. formen • Passung mit Bedarfsprüfung 	<ul style="list-style-type: none"> • Orientierungsphase abschliessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einbezug Anspruchsgruppen • Abschluss Analysephase • Bericht der Projektleitung mit Empfehlungen und Anträgen des Projektteams 	<ul style="list-style-type: none"> • Entscheid VSK zur Weiterentwicklung Oberstufe • Weiterführung der begonnenen Unterrichtsentwicklungen 9.Kl. • Planung Einführung LP 21 8. Kl. mit IVE 	<ul style="list-style-type: none"> • Weiterführung Unterrichtsentwicklung 9. Kl. und Umsetzung 8.Kl. mit IVE • Bei Entscheid zu Führung gemischter Klassen: Vorbereitung Umsetzungsphase 	<ul style="list-style-type: none"> • Bei Entscheid zur Führung gemischter Klassen: Beginn Umsetzung: August 2020