

Koordination Baustellen Bahnhofquartier 2023 - 2027

Grobterminplan, Stand Februar 2023

Projekte Burgdorf	2023												2024												2025												2026												2027											
	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember	Januar	Februar	März	April	Mai	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	Dezember												
Aebiareal																																																												
Bushof Burgdorf / Bahnhofstrasse Nord																																																												
Überbauung Schlössli Areal																																																												
Überbauung Bucherareal																																																												
Überbauung Espace Real Estate AG																																																												
Sanierung Schachenstrasse, Lyssach inkl. Busspur																																																												

M+P Ingenieure AG / 31.01.2023

O:\665\2935\PLAN\CAD\31 Vorprojekt\Grobterminplan Projekte Burgdorf 2023 - 2027 Webauftritt.xlsx