
Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt
Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

BelDatum Text Beleg A GKART/KTO GKST/KTR Soll Haben Saldo
PROJ GPROJ

21.09.2016 261708/226236/GRUNDER INGENI
1

K 162.00 162.00

DWG Parzellen
30.11.2016 262325/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 4'458.25 4'620.25

Honorar, Schlussrg.
30.11.2016 262326/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 597.20 5'217.45

Nebenkosten
06.12.2016 262436/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 22'291.20 27'508.65

Landschaftsarchitekturleistunge, 1. Akonto
20.12.2016 262602/200884/LOCALNET AG    1 K 162.00 27'670.65

Planauszug GIS
20.12.2016 262627/219128/BUSCHOR AG K 391.50 28'062.15

Betonsanierung
31.12.2016 262829/221248/REGIERUNGSSTA

T 5
K 5'070.00 33'132.15

Gebühr Neubau Trainingsfeld
31.12.2016 179 IV BauD/Stadtgrün/Amtsbericht 563673 F 537.10 33'669.25
11.04.2017 270548/234762/HAEUSERMANN +

PA
K 2'418.35 36'087.60

Honorar Baurecht Neumatt
11.04.2017 270560/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 683.15 36'770.75

Sanierung Spielfelder Neumatt
24.04.2017 270636/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 17'136.35 53'907.10

Honorar, 2. Akonto
24.04.2017 270641/615/REBMANN ELEKTRO K 134.25 54'041.35

Kurzschlusstrommessung Neumatt
20.06.2017 271024/228087/AXA VERSICHERU

2
K 830.55 54'871.90

Bauversicherung
11.07.2017 271162/222006/RISTAG INGENIEU

R
K 696.35 55'568.25

Anschluss Stadion Neumatt
19.07.2017 271275/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 54'474.10 110'042.35

Sanierung Spielfelder, 3. Akonto
19.07.2017 271274/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 1'103.60 111'145.95

Sanierung Spielfelder Nebenkosten
07.08.2017 271434/222169/KIBAG BAULEISTU

N
K 247'292.10 358'438.05

1. Akonto, Bauarbeiten
30.08.2017 271549/214828/WUETHRICH THO

M 2
K 529.80 358'967.85

Böschungspflege Neumatt
05.09.2017 271566/222169/KIBAG BAULEISTU

N
K 302'299.20 661'267.05

Div. Arbeiten
12.09.2017 271651/198794/DANIEL JUTZI AG K 199.85 661'466.90

Wasseranschluss Brunnen ersetzen
12.09.2017 271666/252505/PERROTTET UND

PI
K 34'942.75 696'409.65

Versenkbewässerungsanlage, 1. Akonto
19.09.2017 271701/219128/BUSCHOR AG K 1'927.80 698'337.45

Ingenieurarbeiten Mastfundamente
20.09.2017 271747/252577/GREENFIELDS SW

IS
K 232'362.40 930'699.85

Kunstrasen verfüllt
20.09.2017 271752/217161/REGENT BELEUCH

TU
K 66'744.00 997'443.85

Beleuchtungskörper, 1.  Akonto
03.10.2017 271828/193799/HERRMANN GART

E 2
K 25'272.00 1'022'715.85

Gärtnerarbeiten, 1. Akonto
03.10.2017 271835/193337/KRAEHENBUEHL B

AU
K 2'160.00 1'024'875.85

Rodung Hecke
03.10.2017 271841/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 30'650.40 1'055'526.25

Honorar, 4. Akonto
03.10.2017 271843/193820/PAULI ELEKTRO  1 K 633.30 1'056'159.55

Elektroarbeiten
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Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt
Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

BelDatum Text Beleg A GKART/KTO GKST/KTR Soll Haben Saldo
PROJ GPROJ

03.10.2017 271845/193820/PAULI ELEKTRO  1 K 10'800.00 1'066'959.55
Elektroarbeiten, 1. Akonto

03.10.2017 271867/222169/KIBAG BAULEISTU
N

K 359'024.30 1'425'983.85

Arbeiten, 3. Akonto
03.10.2017 271975/193820/PAULI ELEKTRO  1 K 16'200.00 1'442'183.85

Sanierung Spielfeld Sportplatz Neumatt
03.10.2017 271976/252505/PERROTTET UND

PI
K 5'071.65 1'447'255.50

Versenkbewässerungsanlage
03.10.2017 271978/615/REBMANN ELEKTRO K 308.30 1'447'563.80

Störung Platzbeleuchtung ermittelt und behoben
23.10.2017 271982/249887/ALBERT SCHUMA

CHE
K 16'700.00 1'464'263.80

Div. Material
24.10.2017 272005/252577/GREENFIELDS SW

IS
K 70'000.00 1'534'263.80

Div. Arbeiten Kunstrasen
25.10.2017 271981/252845/SGG GMBH SPOR

T -
K 7'724.20 1'541'988.00

Bürstensystem
25.10.2017 271983/252846/ACTIVA SPORT G

MB
K 54'035.50 1'596'023.50

Fussballtore, etc.
22.11.2017 272272/195769/BERING AG K 174.10 1'596'197.60

Drucksachen intern
22.11.2017 272273/195769/BERING AG K 904.50 1'597'102.10

Ausschreibung Variante LED
22.11.2017 272274/195769/BERING AG K 11'458.80 1'608'560.90

Arbeiten 03/17 - 10/17
22.11.2017 272278/226236/GRUNDER INGENI

1
K 2'931.40 1'611'492.30

Bestimmung Baufixpunkte, Sportplatz Neumatt
22.11.2017 272287/223752/LAENG SCHREINE

RE
K 702.00 1'612'194.30

Schrank, Boden, Schränkli
27.11.2017 272307/252577/GREENFIELDS SW

IS
K 52'101.65 1'664'295.95

Schlussrechnung Neumatt Burgdorf
18.12.2017 272472/205888/ROBERT AEBI LAN

D
K 73'980.00 1'738'275.95

John Deere 3045 in Grundausrüstung
27.12.2017 272578/217161/REGENT BELEUCH

TU
K 32'743.50 1'771'019.45

Proforma-Projektrechnung
27.12.2017 272583/253332/SPORTRASEN GM

BH
K 450.00 1'771'469.45

Zustandsanalyse Rasenplatz
27.12.2017 272584/253332/SPORTRASEN GM

BH
K 345.60 1'771'815.05

Zustandsanalyse Rasenplatz
27.12.2017 272585/207674/VELOPA AG      1 K 2'076.20 1'773'891.25

Veloständer
31.12.2017 272646/222169/KIBAG BAULEISTU

N
K 302'568.65 2'076'459.90

Schlussrechnung Sportanlage Neumatt
31.12.2017 272649/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 866.40 2'077'326.30

Nebenkostenrechnung
31.12.2017 272650/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 24'520.30 2'101'846.60

Honorar, 5. Akonto
31.12.2017 272643/205693/HANS SCHMID AG K 139'069.10 2'240'915.70

Arbeiten Stadion Neumatt, 1. Akonto
31.12.2017 272779/200472/ZAUGG AG K 1'188.00 2'242'103.70

Abstellwagen für Schneefrässschleuder
31.12.2017 272836/200884/LOCALNET AG    1 K 18'360.00 2'260'463.70

Neunanschluss Kunstrasenbewässerung
13.06.2018 281029/226236/GRUNDER INGENI

1
K 851.65 2'261'315.35

Höhenbestimmung Sportanlage Neumatt
02.07.2018 281082/255716/EGGER AG K 57'472.80 2'318'788.15

Naturrasenspielfeld, 1. Akonto
03.07.2018 281156/255716/EGGER AG K 43'190.70 2'361'978.85

Naturrasenspielfeld, 2. Akonto
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Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt
Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

BelDatum Text Beleg A GKART/KTO GKST/KTR Soll Haben Saldo
PROJ GPROJ

04.07.2018 281171/251510/MUELLER WILDBOLZ K 666.35 2'362'645.20
Nebenkostenabrechnung

04.07.2018 281172/251510/MUELLER WILDBO
LZ

K 29'175.95 2'391'821.15

Spielfeld Neumatt, Sanierung
25.07.2018 281367/253332/SPORTRASEN GM

BH
K 296.50 2'392'117.65

Siebanalyse
28.08.2018 281644/255716/EGGER AG K 121'094.75 2'513'212.40

Naturrasenspielfeld, 3. Akonto
20.09.2018 281772/252846/ACTIVA SPORT G

MB
K 751.00 2'513'963.40

Bodenhülsen
20.09.2018 281773/226236/GRUNDER INGENI

1
K 894.45 2'514'857.85

Achsabsteckung
04.10.2018 281932/255716/EGGER AG K 174'100.35 2'688'958.20

Naturrasenspielfeld, 4. Akonto
08.10.2018 281958/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 862.90 2'689'821.10

Nebenkostenabrechnung
08.10.2018 281959/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 15'421.55 2'705'242.65

Honorar, 7. Akonto
29.11.2018 282445/200884/LOCALNET AG    1 K 1'319.50 2'706'562.15

Wasserbezug ab Hydrant
29.11.2018 282446/252505/PERROTTET UND

PI
K 10'334.55 2'716'896.70

Bewässerungsanlage mit Schlauchwagen
07.12.2018 282497/200068/SILISPORT AG K 858.85 2'717'755.55

Tafel Rasen gesperrt
11.12.2018 282536/255716/EGGER AG K 75'503.15 2'793'258.70

Naturrasenspielfeld, 5. Akonto
21.12.2018 282759/252846/ACTIVA SPORT G

MB
K 1'899.95 2'795'158.65

Aufhängebügel für Tore
21.12.2018 282760/195769/BERING AG K 2'547.10 2'797'705.75

Honorar Elektroprojektierung
21.12.2018 282761/195769/BERING AG K 124.50 2'797'830.25

Drucksachen Elektroprojektierung
27.12.2018 282774/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 16'856.45 2'814'686.70

Honorar, 8. Akonto
27.12.2018 282789/193799/HERRMANN GART

E 2
K 23'788.10 2'838'474.80

Arbeiten Neumatt, Schlussrg.
27.12.2018 282790/193820/PAULI ELEKTRO  1 K 16'125.85 2'854'600.65

Arbeiten Neumatt, Schlussrg.
27.12.2018 282791/200884/LOCALNET AG    1 K 11'768.70 2'866'369.35

Netzanschluss Elektrizität Maritzstr. 18
27.12.2018 282798/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 248.75 2'866'618.10

Nebenkostenrechnung Spielfelder Neumatt
31.12.2018 282813/217161/REGENT BELEUCH

TU
K 98'177.25 2'964'795.35

1. + 2. Etappe, Schlusszlg.
31.12.2018 282814/205693/HANS SCHMID AG K 38'652.95 3'003'448.30

Etappe 1, Ausführungen, Schlussrg.
31.12.2018 282914/200884/LOCALNET AG    1 K 94.05 3'003'542.35

Wasserbezug ab Hydrant 12.11. - 30.11.18
31.12.2018 282929/255716/EGGER AG K 61'683.15 3'065'225.50

Naturrasenspielfeld, Schlussrg.
12.02.2019 290124/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 161.90 3'065'387.40

Kopien, Plotkosten
13.02.2019 290137/70/BURGERGEMEINDE B K 304.50 3'065'691.90

Torzugänge freiholzen
02.04.2019 290468/255716/EGGER AG K 18'433.40 3'084'125.30

Erstellungsarbeiten 2019
02.04.2019 290490/252614/FFT FARM- UND F

O
K 525.00 3'084'650.30

Stock
15.04.2019 290605/225874/ZIEGELGUT RECY

CL
K 1'609.85 3'086'260.15

Grünabfälle
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Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt
Detail nach Belegdatum (01.01.2015 - 31.12.2024), Alle Geschäftsjahre
Stadt Burgdorf

BelDatum Text Beleg A GKART/KTO GKST/KTR Soll Haben Saldo
PROJ GPROJ

02.05.2019 290725/213771/SIKABAU AG K 19'221.95 3'105'482.10
Betoninstandsetzung

03.05.2019 290787/205888/ROBERT AEBI LAN
D

K 8'130.00 3'113'612.10

Whisper Twister Frontanbau
03.07.2019 291191/252846/ACTIVA SPORT G

MB
K 634.95 3'114'247.05

Aufhängebügel für Tore
08.07.2019 291253/251510/MUELLER WILDBO

LZ
K 347.35 3'114'594.40

Honorarrechung
30.08.2019 291663/219128/BUSCHOR AG K 6'112.00 3'120'706.40

Betonsanierung Tribüne
13.12.2019 292527/255716/EGGER AG K 5'971.15 3'126'677.55

Sportrasenfläche Erstellungsarbeiten 2019
31.12.2019 292741/193799/HERRMANN GART

E 2
K 4'095.95 3'130'773.50

Unterhaltsarbeiten Bäume 2019
23.09.2020 201853/255716/EGGER AG K 15'735.60 3'146'509.10

Pflege Sportrasenfläche 2020
08.12.2020 202522/255716/EGGER AG K 4'471.25 3'150'980.35

Pflege 2020
20.01.2021 210012/193799/HERRMANN GART

E 2
K 2'588.65 3'153'569.00

Gartenunterhaltsarbeiten
Total Kostenart 501003 Kunstrasen 3'153'569.00 0.00 3'153'569.00

Kostenstelle Soll 3'153'569.00
Kostenstelle Haben 0.00
Kostenstelle 5200501001 Sanierung Spielfelder Neumatt 3'153'569.00
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Total gemäss Auszung           = CHF  3'153'569.00
abzüglich Projektierung          -  CHF        5'770.95
Total Kosten Ausführung        = CHF  3'147'798.05
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